Risiko tabel Scenarie	1-10 Sansynlighed			Prevention	Ansvarlig	Løsning	Ansvarlig
Arbejder uden for aftalt tid	3	1	3	Tydelig gruppekontrakt (som følges).	Teamet	Sanktionsmuligheder	Scrum Master
Force push	2	8	16	Dobbelt check inden du pusher. Evt brug sort pushknap istedet.	Individet	Rollback	Repository Owner
En fatal fejlestimering angående tid	6	2	12	God kommunikation om tidsestimereing og planlænging af tid	Scrum Master	Putte uessentielle komponenter på pause indtil det hele er færdigt	Teamet
Får pushet kode der ikke fungerer	7	4	28	Test det ordenligt inden man pusher.	Individet	Man fejlfinder eller laver rollback	Teamet
Uvenner/ufred	2	9	18	Ingen brok. God tone og attitude. Vokal om udfordringer ifht. samarbejde	Individet	Tag en pause. Evt mægling. Tag noget mad.	Teamet
Høj fravær grundet sygdom	3	9	27	God hygiejne, pas på hinanden.	Individet	Arbejder hjemmefra, teamet byder ind for hinanden	Teamet
Man har svært ved at løse en opgave	8	2	16	Planning Poker. Speak up.	Individet	Pair Programming	Teamet
Alvorlig Miskommunikation	4	7	28	Daily Scrum, hvis man er i tvivl om noget spørger man ind eller melder ind.	Teamet	Vær tålmodig og bevar roen - hold en ordenlig tone. Snak problemet igennem	Teamet
Mangelfuld test	4	5	20	Hyppig test af kode. Gennemførlig test af kode før det ses som færdigt.	Individet	Allokere flere ressourcer til test og bug fix	Teamet
Forskellig definitions af done	1	9	9	Få definition of done på skrift, og få mere tid på at få snakket DoD færdigt.	Teamet	Snak det igennem og få det smidt tilbage i product backloggen	Teamet
Dobbelt arbejde	1	4	4	Meld ud hvad man laver.	Individet	Emergency scrum møde hvor man taler om hvordan man kommer videre, dem som har lavet det slår hovederne sammen om løsningen	Teamet
Gruppen splittes	1	10	10	Attitude: vi er sammen om projektet i fællesskab.	Individet	Alle får kopi af repository.	Repository Owner
Holdmedlem forlader projektet	2	9	18	Vær åben omkring vores tanker og holdninger om projektet.	Individet	Teamet tager over arbejdet og sætter en tid og dato til at færdiggøre arbejdet	Teamet
Fatale hardware problemer	2	4	8	Cloud Backup	Individet	Hurtigst mulig erstatning af ødelagt hardware. Fortsæt arbejde fra cloud data.	Individet